# 肇庆市2025年重点建设项目计划

投资单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| | **合计（332项）** | | | | **5871769** | | | | | |
| **一** | **基础设施工程（73项）** | | | | **2201409** | | | | | |
| (一) | 新型基础设施工程（1项） | | | | **22000** | | | | | |
| (1) | 信息基础项目（1项） | | | | **22000** | | | | | |
| 1 | 肇庆市数据基础设施及应用建设项目 | 主要包括云计算、存储等数据基础设施一体集约化建设，扩容城市云平台，新建存力中心，升级全市城市基础网络容量和性能，提升大数据中心承载和支撑能力，建立完善网络安全防护体系。 | 2025-2026 | 40630 | 22000 | 设备安装。 | 2025年9月 | 2026年8月 | 市政务和数据局 | |
| (二) | 公路工程（19项） | | | | **645850** | | | | | |
| (1) | 高速公路项目（5项） | | | | **415850** | | | | | |
| 2 | 肇庆至高明高速公路（一期）工程 | 新建高速公路98.42公里。 | 2021-2027 | 2192712 | 150000 | 路基、桥梁。 | 2021年10月 | 2027年12月 | 市交通运输局 | |
| 3 | G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程肇庆段 | 高速公路改扩建41.423公里。 | 2023-2027 | 699341 | 138600 | 软基、路基、路面、涵洞、桥梁。 | 2023年12月 | 2027年12月 | 市交通运输局 | |
| 4 | G80广昆高速公路（粤境）马安至河口段改扩建工程肇庆段 | 高速公路改扩建19.536公里。 | 2023-2027 | 261524 | 53000 | 软基、路基、路面、涵洞、桥梁。 | 2023年12月 | 2027年12月 | 市交通运输局 | |
| 5 | 佛肇云高速肇庆至云浮段（肇庆段） | 全段长18.096公里。 | 2025-2029 | 344091 | 64250 | 路基、土石方。 | 2025年9月 | 2029年5月 | 市交通运输局 | |
| 6 | 二广高速公路四会龙甫互通立交工程 | 高速公路主线路基宽为双向六车道33.5米。 | 2025-2027 | 23552 | 10000 | 土建。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| (2) | 普通公路项目（14项） | | | | **230000** | | | | | |
| 7 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程 | 路线全长约49.029公里，其中新建路段长24.112公里，在建的金利大道路段长24.917公里。 | 2021-2027 | 465900 | 35000 | 路基、路面、桥梁、涵洞。 | 2021年4月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 8 | 省道S263线四会城区陆巷至丽岗段改建工程 | 路线全长16.497公里。 | 2022-2027 | 104588 | 5000 | 开展路基及排水工程建设。 | 2022年9月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 9 | 国道G355线广宁水声岭至东乡绥江大桥段过境公路改线（扩建）工程 | 一级公路改扩建12.2公里，二级公路1.34公里。 | 2022-2025 | 73000 | 19000 | 土建。 | 2022年9月 | 2025年12月 | 广宁县政府 | |
| 10 | 省道S527线广宁县分段至螺岗段升级改造工程 | 路线长约38.952公里。 | 2024-2026 | 36145 | 18000 | 开挖及填筑路基土方。 | 2024年6月 | 2026年1月 | 广宁县政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 11 | 省道S383线广宁县坑口至古水段升级改造工程 | 路线长约32.017公里。 | 2024-2026 | 28549 | 14000 | 开展清表工作，路面铺设工作。 | 2024年6月 | 2026年1月 | 广宁县政府 | |
| 12 | 省道S260线广宁北市至江屯桥头段升级改造工程 | 路线长约16.157公里。 | 2024-2026 | 18428 | 10000 | 开展涵洞施工、挡土墙施工。 | 2024年6月 | 2026年1月 | 广宁县政府 | |
| 13 | 国道G321线德庆县城一级过境公路改线工程 | 路线长约 12.708 公里。 | 2024-2026 | 118600 | 24000 | 进行路基、桥涵、隧道等建设。 | 2024年10月 | 2026年9月 | 德庆县政府 | |
| 14 | 国道G355线怀集县城高凤至大岭段改建工程 | 一级公路9.4公里。 | 2023-2025 | 84121 | 44000 | 路基、路面、桥梁。 | 2023年1月 | 2025年12月 | 怀集县政府 | |
| 15 | 省道S266线洽水丽洞至中洲墟镇段升级改造工程 | 三级公路，27.5公里。 | 2024-2026 | 23644 | 14000 | 路基路面。 | 2024年9月 | 2026年9月 | 怀集县政府 | |
| 16 | 省道S527线连麦至广宁界段升级改造工程 | 三级公路，24.05公里。 | 2024-2026 | 19887 | 12000 | 路基路面。 | 2024年9月 | 2026年9月 | 怀集县政府 | |
| 17 | 省道S262线怀集洽水至凤岗段改建工程 | 二级公路12.946公里。 | 2023-2025 | 12815 | 5000 | 路基路面。 | 2023年1月 | 2025年12月 | 怀集县政府 | |
| 18 | 省道S262线怀集县广西坳至洽水段升级改造工程 | 三级公路，44.456公里。 | 2024-2026 | 39015 | 18000 | 路基路面。 | 2024年4月 | 2026年4月 | 怀集县政府 | |
| 19 | 肇庆高新区S528线大旺大道段升级改造工程 | 路线长约4.3公里。 | 2023-2026 | 55869 | 7000 | 部分隧道工程及部分道路工程。 | 2023年2月 | 2026年2月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 20 | 四会城区至下茆公路工程 | 路线长13.2公里。 | 2020-2026 | 90393 | 5000 | 开展路基及排水工程建设。 | 2020年7月 | 2026年12月 | 四会市政府 | |
| (三) | 铁路工程（4项） | | | | **466852** | | | | | |
| 21 | 新建广州至湛江高速铁路项目（肇庆段） | 项目线路总401公里，设计速度350公里/小时，其中肇庆境内约22.2公里。 | 2023-2025 | 468556 | 30000 | 路基、桥梁、隧道等。 | 2023年10月 | 2025年12月 | 市交通运输局 | |
| 22 | 新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（肇庆段） | 线路全长98.6公里，设计时速350公里/小时，其中肇庆境内约18.2公里。 | 2023-2027 | 610000 | 180000 | 路基、桥梁、隧道等土建工程。 | 2023年12月 | 2027年12月 | 市交通运输局 | |
| 23 | 新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段（肇庆段） | 线路总41.569公里，设计速度350公里/小时，其中，肇庆境内约29.212公里。 | 2023-2027 | 749300 | 180000 | 路基、桥梁、隧道等土建工程。 | 2023年12月 | 2027年12月 | 市交通运输局 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 24 | 新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（肇庆段） | 线路全长142.4公里，设计时速350公里/小时，其中肇庆段28.68公里。 | 2023-2027 | 578363 | 76852 | 路基、桥梁、隧道等土建工程。 | 2023年12月 | 2027年12月 | 市交通运输局 | |
| (四) | 港航工程（4项） | | | | **40800** | | | | | |
| (1) | 港口码头项目（4项） | | | | **40800** | | | | | |
| 25 | 肇庆港德庆港区悦城通用码头工程 | 本工程拟建设6个3000吨级通用泊位。 | 2022-2025 | 103125 | 15000 | 增加5个3000吨级通用泊位。 | 2022年9月 | 2025年12月 | 德庆县政府 | |
| 26 | 肇庆港德庆港区九市作业区通用码头工程 | 本工程拟建设5个3000吨级通用泊位。 | 2022-2025 | 82111 | 10000 | 增加5个3000吨级通用泊位。 | 2022年9月 | 2025年12月 | 德庆县政府 | |
| 27 | 肇庆港封开港区长岗作业区公用综合码头（一期工程） | 本工程新建 8 个3000 吨级干散货泊位。 | 2022-2026 | 170801 | 10000 | 水工结构、后方堆场等 | 2022年11月 | 2026年12月 | 封开县政府 | |
| 28 | 肇庆港新港港区新基湾作业区一期工程项目 | 该工程拟建设3个3000吨级多用途泊位。 | 2022-2025 | 63748 | 5800 | 水工结构、后方堆场等 | 2022年11月 | 2025年12月 | 市国资委 | |
| (五) | 能源工程（3项） | | | | **262636** | | | | | |
| (1) | 抽水蓄能电站项目（1项） | | | | **75000** | | | | | |
| 29 | 肇庆浪江抽水蓄能电站项目 | 装机容量4×30万千瓦。 | 2022-2027 | 867000 | 75000 | 土建、机电。 | 2022年5月 | 2027年12月 | 广宁县政府 | |
| (2) | 陆上风电项目（1项） | | | | **10000** | | | | | |
| 30 | 龙源肇庆德庆沙旁50MW风电场项目 | 规划建设容量为50MW，拟采用10台轮毂高度110米，单机容量5000kW风力发电机组，建设1座110kV升压站，新建1台50MVA主变。 | 2025-2026 | 38572 | 10000 | 道路、风机基础等。 | 2025年8月 | 2026年10月 | 德庆县政府 | |
| (3) | 电网项目（1项） | | | | **177636** | | | | | |
| 31 | 500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程（肇庆段） | 建设一批500千伏、220千伏、110千伏及35千伏项目。 | 2021-2027 | 630088 | 177636 | 输变电及配网。 | 2021年1月 | 2027年12月 | 肇庆供电局 | |
| (六) | 水利工程（6项） | | | | **71229** | | | | | |
| (1) | 水利防灾减灾项目（5项） | | | | **65091** | | | | | |
| 32 | 广东省（肇庆）大型产业集聚区（市管起步区）排涝与水系连通工程 | 建设电排站3座，建设渠道总长36.79km。 | 2024-2028 | 231875 | 30000 | 排渠、过路涵、节制闸、电排站等。 | 2024年9月 | 2028年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 33 | 端州区排洪通道建设与配套设施提升工程 | 新建排水管约5497米，新建箱涵约1763米。 | 2025-2027 | 19244 | 5000 | 清淤、排洪通道整治等。 | 2025年3月 | 2027年12月 | 端州区政府 | |
| 34 | 四会市岗美工业园转型升级基础设施建设项目（龙沙大道-堤路结合） | 道路升级改造总长度为8.538km。 | 2022-2027 | 124012 | 10000 | 进行防汛道路、堤路结合段、电排站等施工。 | 2022年6月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 35 | 封开县南丰镇防洪工程 | 按 20 年一遇防洪标准新建堤防 2154m；在贺江支流似龙河出口处新建龙吟桥水闸和龙吟桥泵站（采用泵闸一体化型式）；在龙湾尾处新建龙湾尾水闸、龙湾尾泵站；加高金岗村至平滩村机耕路 1567m。 | 2022-2025 | 45091 | 10091 | 完成建设。 | 2022年8月 | 2025年12月 | 封开县政府 | |
| 36 | 四会市县城排水排涝工程--贞山街道排涝能力提升工程 | 新建大坲岗泵站1座、姚沙抗旱补水口1个、新建X439暗排渠0.642千米、新建节制闸5处、新建交通涵9处、整治排渠清淤疏浚及衬砌约1.491千米等。 | 2025-2028 | 49066 | 10000 | 土建。 | 2025年3月 | 2028年12月 | 四会市政府 | |
| (2) | 农村水利建设项目（1项） | | | | **6138** | | | | | |
| 37 | 四会市江大灌区节水配套改造工程 | 主要包括对大坑口水库3条干渠共11.43公里，江谷水库左千渠龙塘支渠等17条共51.05公里进行修复整治衬护。 | 2024-2025 | 10138 | 6138 | 进行渠道整治、新建及改建渠系建筑物等。 | 2024年5月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| (七) | 城市建设工程（31项） | | | | **606000** | | | | | |
| (1) | 城市道路项目（1项） | | | | **24000** | | | | | |
| 38 | 肇庆市鼎湖区永贝大道（贝水大道—永安大道）建设工程项目(一期) | 建设道路全宽40m，双向四车道，城市主干道结合一级公路技术标准，设计速度60km/h，建设里程约4.7km。 | 2022-2025 | 76923 | 24000 | 完成剩余路基、路面、排水、管线等工程等。 | 2022年12月 | 2025年8月 | 鼎湖区政府 | |
| (2) | 城市供排水项目（7项） | | | | **96000** | | | | | |
| 39 | 肇庆市高要区新建大湾绿色水厂工程项目 | 建设取水、净水厂工程和清水管线。 | 2023-2026 | 206681 | 25000 | 土建、管网。 | 2023年2月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 40 | 肇庆市高要城区排水管道提升工程 | 建设雨水管（渠）约52公里，传输泵站2座，闸门3座；市政排水管道混接改造，建设排水管道9公里；市政管网缺陷修复改造工程，修复改造长度约8公里。 | 2025-2027 | 58260 | 10000 | 建设主体工程。 | 2025年3月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 41 | 广东省四会市供排水基础设施建设项目 | 新建排水管网41km、电排站2座；新建取水口1座、引水管线1km。 | 2025-2028 | 160558 | 12000 | 进行排水管网以及供水管网建设。 | 2025年8月 | 2028年12月 | 四会市政府 | |
| 42 | 广宁县饮用水源安全保障建设（北片供水厂工程） | 水厂覆盖7镇共计1200多个自然村，覆盖人口大概17.8万人，减少1000多宗小型供水工程。 | 2024-2026 | 46800 | 20000 | 土建、设备安装。 | 2024年6月 | 2026年12月 | 广宁县政府 | |
| 43 | 怀集县第二水厂建设工程项目（二期） | 水库取水工程（新湾水库及水下水库作为备选取水点）、水输送工程、第二水厂扩建、新建配水管网。 | 2023-2028 | 83398 | 12000 | 建设净水生产线。 | 2023年5月 | 2028年5月 | 怀集县政府 | |
| 44 | 肇庆高新区古塘水厂扩建项目 | 扩建规模为6万$m^3$/日，扩建后高新区总供水规模达到18万$m^3$/日，配套建设16.5公里供水管网。 | 2024-2025 | 18154 | 7000 | 完成厂区主体施工、通水试运行、配套供水管网等。 | 2024年6月 | 2025年12月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 45 | 端州城区供水管网改造工程 | 拟改造城区供水管管径DN200~DN1200，管道总长约80.72km。 | 2025-2030 | 51569 | 10000 | 实施项目一期。 | 2025年3月 | 2030年12月 | 市国资委 | |
| (3) | 城市停车设施项目（1项） | | | | **25000** | | | | | |
| 46 | 四会市新型城镇化基础设施盘活存量资产项目 | 项目建设改造内容包括对原车位进行智能化改造，建设智能停车管理车位、停车管理系统、充电桩及配套设施。 | 2025-2027 | 76080 | 25000 | 对城市车位进行智能化改造。 | 2025年8月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| (4) | 产业转移园及产业集聚发展项目配套基础设施（22项） | | | | **461000** | | | | | |
| 47 | 肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目 | 道路总长约14.5公里。 | 2021-2027 | 180000 | 25000 | 开展二期工程。 | 2021年12月 | 2027年12月 | 鼎湖区政府 | |
| 48 | 高要益客食品工业园基础设施项目一期 | 占地面积131189.50㎡，总建筑面积81800.98㎡，包括新建定制厂房7幢，宿舍楼3幢，办公楼1幢，食堂1幢，门卫室1间及其他基础配套设施建设 。 | 2025-2027 | 84483 | 7000 | 建设主体工程。 | 2025年3月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 49 | 四会市南江工业园基础设施提升及配套项目 | 实施园区雨污分流工程 、园区道路改造工程 。 | 2025-2027 | 26202 | 8000 | 项目动工建设。 | 2025年3月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 50 | 穗宁智谷产业园（高新工业园三期） | 对高新园区三期进行场地土方平整 ，并在园区4个地块内新建市政道路及附属管线等配套项目。 | 2023-2026 | 250000 | 12000 | 土地平整。 | 2023年12月 | 2026年12月 | 广宁县政府 | |
| 51 | 广宁产业转移工业园（五和片区）转型提升及二期开发建设项目 | 新建改建厂房约3万平方米、园区内及周边道路修建10公里、雨污分流管网建设长度约6公里、供水管网建设长度约8公里。 | 2025-2029 | 50000 | 10000 | 土建。 | 2025年9月 | 2029年12月 | 广宁县政府 | |
| 52 | 德庆产业转移工业园 | 总规划面积41565亩，开发面积14870亩，建设内容为征地 、三通一平和园区基础设施建设 ，及其他配套建设 。 | 2011-2027 | 750000 | 24000 | 扩园征地 、三期开发及其他配套基础设施建设等。 | 2011年1月 | 2027年12月 | 德庆县政府 | |
| 53 | 粤港澳大湾区肇庆（封开）新型建材产业园配套基础设施项目 | 土地征拆 、土地平整、建设园区道路 、产业园配套孵化器（通用厂房）、检测大楼 、污水处理等配套设施。 | 2023-2030 | 200000 | 10000 | 疏港大道 、线路迁改 、土地平整。 | 2023年12月 | 2030年12月 | 封开县政府 | |
| 54 | 粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地及基础设施配套项目 | 建设冷链物流仓储中心 、民生物资仓储基地 、海关检验检疫通关中心及相关配套设施。 | 2021-2027 | 1000000 | 50000 | 新建道路，厂房，土地平整等。 | 2021年2月 | 2027年12月 | 怀集县政府 | |
| 55 | 广佛肇（怀集）经济合作区首期项目 | 首期53平方公里，起步区建设10平方公里，建设“六通一平”基础设施。 | 2013-2027 | 350000 | 12000 | 新建道路，土方平整等。 | 2013年1月 | 2027年12月 | 怀集县政府 | |
| 56 | 肇庆高新区智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目 | 拟对园区土地4200亩，开展三通一平工作，建设部分标准厂房 。 | 2022-2027 | 347000 | 8000 | 开展三通一平工作。 | 2022年3月 | 2027年12月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 57 | 粤港澳（肇庆）特色合作区园区基础设施项目 | 新建产业园区道路（道路总长度约45.04公里）、五个产业园配套基础设施建设项目 、园区基础设施整理提升工程 、高标准厂房（用地面积约500亩）及临港加油站（用地面积约10亩）。 | 2025-2030 | 765000 | 25000 | 土建。 | 2025年9月 | 2030年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 58 | 肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目 | 新建园区市政道路和桥梁工程 ，园区配套设施工程 。 | 2022-2032 | 1334926 | 70000 | 软基处理 、雨污水管线施工等。 | 2022年7月 | 2032年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 59 | 肇庆新区临港产业园基础设施建设工程 | 新建市政道路及配套工程。 | 2021-2030 | 421488 | 30000 | 道路工程 、交通工程 、给排水工程等 | 2021年11月 | 2030年12月 | 肇庆新区管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 60 | 广东省（肇庆）大型产业集聚区（市管起步区）基础设施建设项目 | 新建园区道路106条。 | 2023-2029 | 2376759 | 50000 | 路基路面、市政管线等。 | 2023年12月 | 2029年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 61 | 广东省（肇庆）大型产业集聚区鼎湖莲花-富溪市管起步区项目 | 占地面积55公顷，建筑面积约131.5万平方米，建设标准厂房。 | 2023-2027 | 435000 | 50000 | 一期二标段宿舍楼、研发车间、厂房等。 | 2023年4月 | 2027年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 62 | 肇庆市大型产业集聚区金利核心区基础设施建设项目-五金交易中心五金生产（示范）通用厂房 | 总建筑面积16.7万平方米，新建五金生产（示范）通用厂房和五金生产展示区厂房、宿舍楼等。 | 2023-2026 | 123721 | 10000 | 建设主体工程。 | 2023年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 63 | 高要区天资工业集聚基地基础设施工程项目 | 新建和提升改造园区道路、建设标准厂房。 | 2025-2026 | 20000 | 10000 | 建设主体工程。 | 2025年3月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 64 | 肇庆国家级高新技术产业开发区四会分园区基础设施配套建设项目 | 建设园区市政道路8条。 | 2019-2027 | 269300 | 12000 | 土建。 | 2019年1月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 65 | 四会中集智谷总部研发基地基础设施及配套项目 | 建设23条园区道路及桥涵、排水、交通、管线、智慧园区配套等工程。 | 2021-2027 | 198560 | 12000 | 贞山大道路面升级改造等。 | 2021年11月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 66 | 肇庆（四会）电子信息产业园基础设施及配套项目 | 土地平整、道路、给排水、电力、通信、交通等工程以及相应的管线迁移。 | 2021-2027 | 559828 | 6000 | 市政道路前期工作。 | 2021年6月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 67 | 四会市富溪工业园基础设施提升及配套项目 | 道路工程、市政管线工程、附属工程、污水处理厂及其配套的管网工程等。 | 2021-2027 | 199607 | 10000 | 市政道路。 | 2021年10月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 68 | 四会珠宝玉器产业园片区道路改造建设工程 | 拟建11条市政道路。 | 2017-2027 | 142113 | 10000 | 完成创新大道、玉义路及创新大道提升泵站施工。 | 2017年6月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| (八) | 环保工程（5项） | | | | **86042** | | | | | |
| (1) | 污水处理项目（2项） | | | | **29042** | | | | | |
| 69 | 肇庆市端州区雨、污水管网与配套设施升级改造工程（一期）（市政工程部分） | 建设雨水管约11.2公里；建设污水管总长约29.1公里；河道及暗渠清淤约8.07万立方米。 | 2023-2026 | 40770 | 12000 | 管网建设。 | 2023年12月 | 2026年12月 | 市住房城乡建设局 | |
| 70 | 四会市贞山新城地下式净水厂建设工程 | 新建d500-d1350污水管，管道总长约1.4千米。 | 2022-2025 | 63042 | 17042 | 主体建设。 | 2022年6月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| (2) | 垃圾处理项目（3项） | | | | **57000** | | | | | |
| 71 | 市政污泥无害化处置技术改造项目 | 利用现有厂房，购进2条先进碳基生态肥生产线和辅助设备。 | 2025-2026 | 6000 | 5000 | 设备安装。 | 2025年3月 | 2026年6月 | 广宁县政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 72 | 封开县绿色循环产业项目(一期) | 本项目拟建设一条生活垃圾焚烧处置线及相关配套设施 。 | 2025-2026 | 37754 | 10000 | 建设一条生活垃圾焚烧处置线及相关配套设施。 | 2025年3月 | 2026年12月 | 封开县政府 | |
| 73 | 怀集县环保发电项目 | 本项目拟建设1条600t/d生活垃圾焚烧处置线 。 | 2025 | 43809 | 42000 | 主厂房土建施工、主厂房内设备安装等。 | 2025年3月 | 2025年12月 | 怀集县政府 | |
| **二** | **产业工程（220项）** | | | | **3141960** | | | | | |
| (一) | 新一代信息技术工程（6项） | | | | **68760** | | | | | |
| (1) | 电子信息项目（4项） | | | | **48760** | | | | | |
| 74 | 中信通信设备项目 | 主要研发、生产、销售智能数据通信产品 、光通信产品 、通信电源产品 、4G/5G射频器件系列产品等 。 | 2024-2025 | 30000 | 20000 | 完成全部厂房建设，并进行投产。 | 2024年5月 | 2025年12月 | 端州区政府 | |
| 75 | 广东亿林安信科技有限公司年产100万套电子通讯设备项目 | 主要生产设备包括冲压机 、铆钉机等。 | 2024-2026 | 14000 | 10000 | 进行办公楼 、生产车间等主体建设。 | 2024年9月 | 2026年12月 | 四会市政府 | |
| 76 | 全芯半导体封测基地项目 | 主要生产集成电路存储卡。 | 2022-2025 | 40000 | 8760 | 设备安装调试。 | 2022年3月 | 2025年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 77 | 高密度互连印制电路板生产基地项目 | 生产96万平高密度互连印制电路板。 | 2025-2027 | 45000 | 10000 | 主体建设。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| (2) | 新型显示面板项目（2项） | | | | **20000** | | | | | |
| 78 | 鲁发科技电子屏盖板生产基地项目 | 主要生产商务会议机 、教育机显示屏盖板 、触摸屏贴片等产品 。 | 2023-2025 | 25000 | 15000 | 装修及设备调试。 | 2023年11月 | 2025年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 79 | 魔丽显示智能产业园二期项目 | 主要生产液晶显示屏及OLED模组 、电容触摸模组及LED背光显示模组 、专业检测设备及智能终端产品等的研发 、生产和销售。 | 2025-2026 | 10000 | 5000 | 主体建设。 | 2025年9月 | 2026年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| (二) | 生物产业工程（5项） | | | | **50000** | | | | | |
| (1) | 生物医药项目（5项） | | | | **50000** | | | | | |
| 80 | 华红生物科技项目 | 安装智能化食品生产线 、封闭式全自动智能化无尘饲料生产等设备 。 | 2024-2025 | 17000 | 6000 | 厂房主体建设及装修。 | 2024年8月 | 2025年12月 | 端州区政府 | |
| 81 | 智能医疗设备的生产及研发项目综合楼 | 主要生产脑电图机 、康复医疗器械 、智能医疗设备。 | 2024-2026 | 10000 | 6000 | 建设厂房 、装修。 | 2024年10月 | 2026年12月 | 鼎湖区政府 | |
| 82 | 山西康必健医疗科技股份有限公司医疗器械及医药用品项目 | 主要生产医药用品 、保健食品 、特医食品 、运动营养补充剂等产品 ，以及第二 、第三类医疗器械。 | 2025-2027 | 60000 | 8000 | 开展厂房主体建设。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 83 | 莱檬（肇庆）大健康产业园建设项目 | 建设年产果胶3000吨生产线一条；建设年产卡拉胶1200吨产线一条。 | 2022-2026 | 100000 | 20000 | 一期建果汁果胶柑橘纤维产线；二期建柠檬苦素及动物肝素产线。 | 2022年10月 | 2026年12月 | 怀集县政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 84 | 维力医疗器械制造项目 | 主要生产麻醉、呼吸、护理类产品。 | 2025-2027 | 28000 | 10000 | 完成主体建设。 | 2025年9月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| (三) | 高端装备制造工程（91项） | | | | **1047400** | | | | | |
| (1) | 智能制造项目（53项） | | | | **541900** | | | | | |
| 85 | 广东林顿智能装备有限公司高端制造与服务建设项目 | 生产食品饮料、环保、现代物流等行业的机械设备、金属压力容器。 | 2022-2026 | 130000 | 24000 | 厂房、办公楼建设；采购设备。 | 2022年11月 | 2026年12月 | 端州区政府 | |
| 86 | 广东新联装备有限公司先进装备制造项目 | 主要生产设备有激光切割机、锯床、数控自动冲床、部装流水线、总装流水线、水性漆密封喷涂流水线。 | 2024-2026 | 100000 | 36000 | 进行厂房、宿舍楼主体建设。 | 2024年10月 | 2026年7月 | 四会市政府 | |
| 87 | 广东览讯高端储能冷却技术及冰蓄冷产业技术研发制造生产总部基地项目 | 包括自动成型生产线30条以及30个配套附属设施。 | 2025-2027 | 100000 | 30000 | 基础桩，桩基础检测，基础承台、梁建设。 | 2025年3月 | 2027年12月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 88 | 富士通电梯超级工厂项目 | 主要生产客梯、观光梯、载货梯、医用梯、自动扶梯等多种类型的电梯及其零配件。 | 2024-2026 | 70000 | 20000 | 设备安装调试。 | 2024年4月 | 2026年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 89 | 肇铃车业供应链智慧产业园建设项目 | 主要生产两轮电动车整车。 | 2024-2027 | 50000 | 15000 | 一期试产，二期完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试。 | 2024年1月 | 2027年1月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 90 | 优一智能家居生产制造项目 | 主要生产环保、舒适的智能家居。 | 2024-2026 | 15000 | 7000 | 厂房主体建设、装修设备购入。 | 2024年6月 | 2026年12月 | 端州区政府 | |
| 91 | 金抢智能微电器研发制造产业基地项目 | 主要用于智能微电器（微型空调、便携式空调）等的研发、设计、生产及销售。 | 2023-2025 | 30000 | 5000 | 厂房建设，设备安装。 | 2023年7月 | 2025年12月 | 端州区政府 | |
| 92 | 肇庆鼎湖区智能家具科技制造项目 | 主要生产室内订制家具、室内装修家具、板式家具等。 | 2023-2026 | 25000 | 10000 | 建设厂房。 | 2023年12月 | 2026年3月 | 鼎湖区政府 | |
| 93 | 天津优视津阳高端家用电梯项目 | 主要生产高端家用电梯及配件。 | 2024-2026 | 35000 | 15000 | 厂房。 | 2024年1月 | 2026年6月 | 鼎湖区政府 | |
| 94 | 佛山市顺德区上星电气有限公司制冷设备及金属加工物流园区投资项目 | 主要生产冷冻柜、冷藏柜、超市冷链柜、不锈钢厨柜、红酒柜、食品机械装备等。 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 建设厂房。 | 2024年4月 | 2025年12月 | 鼎湖区政府 | |
| 95 | 新玛拓机车部件运营项目 | 主要生产中高端机车部件产品。 | 2024-2026 | 15000 | 5000 | 建设厂房、综合楼。 | 2024年7月 | 2026年3月 | 鼎湖区政府 | |
| 96 | 中弘智能机械设备生产基地项目 | 主要产品硅酸钙板整线生产线设备、波纹瓦生产线设备等。 | 2025-2026 | 10000 | 8000 | 建设厂房。 | 2025年2月 | 2026年8月 | 鼎湖区政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 97 | 恒生鑫机械设备制造项目 | 主要生产新能源电池膜压延 、流延、复合等机械设备。 | 2025-2026 | 10000 | 7000 | 建设厂房。 | 2025年2月 | 2026年8月 | 鼎湖区政府 | |
| 98 | 源绿品智能空气净化设备项目 | 主要生产空气净化设备 、防排烟设备 、暖通设备等产品。 | 2024-2026 | 12000 | 6500 | 厂房、综合楼建设。 | 2024年7月 | 2026年1月 | 鼎湖区政府 | |
| 99 | 恩巨电源适配器生产项目 | 主要生产笔记本电源适配器及其他电源适配器 。 | 2024-2026 | 14000 | 5000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 100 | 肇庆市赤丹科技有限公司电源适配器生产项目 | 装配加工生产电源适配器，配套生产塑胶壳 、塑胶模具 、变压器、线材等电源适配器配件。 | 2024-2026 | 15000 | 9000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 101 | 广东斯图尔智能制造项目 | 主要生产数控机床自动化及周边生产线配套设备 。 | 2024-2026 | 15000 | 10000 | 建设主体工程。 | 2024年4月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 102 | 四会市森易达铝业有限责任公司金属五金制品及家具制造项目 | 年产铝材2万吨、门窗5万平方米、金属五金1万吨、家具3亿件。 | 2024-2026 | 30000 | 5500 | 开展厂房建设。 | 2024年3月 | 2026年11月 | 四会市政府 | |
| 103 | 明德智能装备项目 | 建设办公楼1栋，综合楼1栋，宿舍楼1栋，车间厂房2栋，仓库1栋等其他配套建筑；建设年产1000台饰面装备生产线。 | 2024-2026 | 13000 | 8400 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2024年10月 | 2026年6月 | 德庆县政府 | |
| 104 | 广东美而达科技有限公司多轴（五轴以上）联动数控机床及配套数控系统的研发、生产华南区域总部项目 | 建设42600平方米的厂房，年生产高端数控弹簧设备600台，智能线材弯曲无人化生产线50套、智能弯丝机器人项目100台。 | 2024-2026 | 20000 | 5000 | 厂房、办公楼等主体工程建设、装修及设备安装。 | 2024年1月 | 2026年10月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 105 | 广东捷为智能装备有限公司视觉检测设备AOI新建项目 | 主要生产视觉检测设备。 | 2024-2026 | 15000 | 5000 | 厂房、宿舍楼主体工程建设。部分设备安装。 | 2024年6月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 106 | 广东曦力智能装备有限公司建设项目 | 建设3个厂房，办公楼及其相应配套设施。 | 2025-2027 | 12000 | 5000 | 厂房、办公楼及相应配套设施建设。 | 2025年1月 | 2027年2月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 107 | 广东广钰科技有限公司高端数控机械设备制造项目 | 主要生产 、加工 、销售精密五金加工机械及周边配件设备 。 | 2023-2025 | 10000 | 7000 | 厂房及配套设施建设、装修，设备安装调试。 | 2023年8月 | 2025年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 108 | 志德胜智能装备生产基地项目 | 主要生产各类压花组 、各类压花辑 、压纹轮 、配件类等产品。 | 2023-2025 | 25000 | 12000 | 装修收尾及设备采购调试安装。 | 2023年12月 | 2025年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 109 | 福瑞斯健康器材制造基地项目 | 主要生产按摩椅 、按摩垫 、按摩枕 、筋膜枪等产品。 | 2024-2026 | 17500 | 8000 | 主体建设。 | 2024年12月 | 2026年6月 | 肇庆新区管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 110 | 拓雕智能（广东）装备制造基地项目 | 主要生产六面钻、开料机、PTP钻铣机床等家居高端智能装备自动化设备。 | 2024-2027 | 23000 | 9000 | 主体建设。 | 2024年12月 | 2027年1月 | 肇庆新区管委会 | |
| 111 | 昂纳智能家居用品生产基地项目 | 主要生产各类高档家居装饰五金配套制品。 | 2024-2026 | 10000 | 5000 | 主体建设。 | 2024年12月 | 2026年8月 | 肇庆新区管委会 | |
| 112 | 佳饰家新材料智能制造基地项目 | 主要生产净醛除醛浸渍纸、PVC装饰膜、防火板材等新材料产品。 | 2023-2025 | 25000 | 15000 | 装修及设备调试。 | 2023年9月 | 2025年9月 | 肇庆新区管委会 | |
| 113 | 众星智能气体计量设备制造项目 | 主要生产MEMS气体流量仪表设备、物联网远程监控系统，惰性工业气体研发及经营等。 | 2025-2026 | 20000 | 5000 | 厂房。 | 2025年6月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 114 | 正创新零售智慧制造综合产业园项目 | 主要生产电动吸奶器等小家电产品及医用无菌湿纸巾等医疗器械产品。 | 2024-2027 | 110000 | 35000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年4月 | 2027年1月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 115 | 淮海总部及电梯生产项目 | 主要生产张紧装置、高速曳引轮等电梯核心安全部件及电梯井道、安全钳等新专利产品。 | 2024-2025 | 23000 | 10000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年4月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 116 | 中建起重设备生产基地和租赁总部项目 | 主要生产起重设备塔机主部件并设立起重设备租赁公司总部（含结算中心）。 | 2023-2025 | 16000 | 6000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试，试产、正式投产。 | 2023年12月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 117 | 中盛纳电气设备制造项目 | 主要生产有加拿大产数控剪板机，日本产数控折弯机，日本产数控冲床，宏石产数控激光机，南锻产数控连机床等。 | 2024-2027 | 20000 | 8000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年8月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 118 | 达德印刷辊筒装备生产项目 | 主要生产各系列高端门窗型材、汽车型材及各类工业型材。 | 2024-2025 | 14000 | 9000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试，试产、正式投产。 | 2024年4月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 119 | 创亚智能电气研发及生产项目 | 主要生产高低压智能开关柜、母线槽、智能充电桩、箱式变电站、配电箱。 | 2024-2025 | 17000 | 5500 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年6月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 120 | 中亿达电气装备制造项目 | 主要生产设备有剪板机、折弯机、冲床等设备。 | 2025-2027 | 25000 | 14000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2025年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 121 | 通为自动化物料输送装备制造项目 | 主要生产高低压智能开关柜体、箱式变电站外壳、配电箱等。 | 2024-2025 | 14000 | 11000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年7月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 122 | 森盛新材料总部及生产基地项目 | 主要研发生产不锈钢制管机、焊管模具、制管模具、焊管机械、铁管机、抛光机等成套设备，配套汽车零部件。 | 2024-2025 | 18000 | 7000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试，试产、正式投产。 | 2024年1月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 123 | 能加商用净化设备项目 | 主要生产高端商用恒温设备、恒湿设备、净化空调设备、工业冷水机等设备。 | 2024-2027 | 22000 | 8000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年7月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 124 | 广东渤峰路桥智能化机械装备项目 | 主要生产路桥智能化机械装备 、钢膜智能化模件。 | 2024-2025 | 14000 | 10000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年10月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 125 | 广东海思智能数控装备制造项目 | 主要生产各类型车铣复合数控车床 、刀塔数控车床 、双主轴数控车床、轮毂盘类数控车床等系列产品以及路桥工程设备辅助材料 。 | 2024-2025 | 13000 | 11000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年7月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 126 | 日德智能精密制造项目 | 主要生产设备有：全自动剪板机 、折板机等。 | 2024-2025 | 13000 | 11000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年8月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 127 | 广东瑞迅三洋电梯生产制造项目 | 主要产品为乘客电梯和载货电梯 。 | 2024-2026 | 20000 | 11000 | 完成主体建筑建设。 | 2024年9月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 128 | 西钢电梯零部件生产制造项目项目 | 主要生产产品为电梯配件 、水套管、线管配件、镀锌线管。 | 2024-2026 | 15000 | 11000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年9月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 129 | 万佳德磁选设备制造项目 | 主要生产产品电磁浆料机 、粉体磁选机 、永磁磁选机 、电磁立环机及磁力板、除铁箱 、磁棒。 | 2024-2027 | 13000 | 8000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年10月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 130 | 方悦日瓷器机械装备制造项目 | 主要生产全自动滚压成型单头生产线 、成型机凸轮款 、练泥机 、洗坯机等日瓷器机械设备 。 | 2024-2027 | 13000 | 7000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年8月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 131 | 文狮户外装备生产项目 | 主要生产高端智能电控百叶凉亭，压铸桌椅，PS环保塑木桌椅，高端户外休闲桌椅。 | 2024-2027 | 12000 | 5000 | 完成主体建筑建设。 | 2024年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 132 | 德利劲包装机械装备制造项目 | 主要生产扁卷中包机 、大回旋 、卷筒纸包装机械 、软抽包装机械 、封口机等设备。 | 2024-2026 | 12000 | 9000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年9月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 133 | 科牛抽纸机械装备制造项目 | 主要生产抽式棉柔巾生产线 、无纺布回旋切断机 、全自动抽纸机设备。 | 2024-2026 | 12000 | 8000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年9月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 134 | 尼川纸巾包装智能装备制造项目 | 主要生产产品有纸巾包装机 、纸巾封口机等。 | 2025-2027 | 12000 | 9000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2025年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 135 | 龙豪高端酒店智能卫浴系统项目 | 主要生产设备直边机 、内雕机 、双边机等，主要生产产品为高端酒店玻璃制品。 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年6月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 136 | 肇庆群旺科技有限公司群旺多功能电动车生产项目 | 主要研发生产老年人和行动不便者使用的电动折叠代步车 、残疾人使用的电动折叠轮椅车 、伸缩梯 、汽车配件等产品 。 | 2024-2026 | 21350 | 5000 | 厂房、办公楼等主体工程建设、装修及设备安装。 | 2024年11月 | 2026年10月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 137 | 博雅匠心智能升降收纳系统项目 | 主要生产产品是全铝智能收纳升降系统 。 | 2025-2026 | 20000 | 6000 | 厂房。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| (2) | 能源装备项目（3项） | | | | **59000** | | | | | |
| 138 | 宁德时代动力及储能电池肇庆项目（一期） | 建设锂离子电池生产厂房、办公楼、宿舍及配套设施。 | 2021-2026 | 1200000 | 40000 | 二厂办公楼、宿舍、厂房等建设，及设备安装、调试。 | 2021年3月 | 2026年10月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 139 | 国瑞协创南方基地生产总厂项目 | 主要生产储能系统集成、储能电池模组、储能电柜等产品。 | 2023-2027 | 50000 | 10000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2023年12月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 140 | 能元UPS不间断电源研发与生产制造项目 | 主要生产产品为UPS意为不间断电源。 | 2024-2026 | 13000 | 9000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年9月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| (3) | 汽车制造项目（35项） | | | | **446500** | | | | | |
| 141 | 中腾新能源汽车零部件制造项目 | 主要研发汽车零配件、机械配件、气动元件、液压元件、密封件及生产、汽车销售、售后、维修、检测等。 | 2025-2027 | 20000 | 6000 | 厂房主体建设、装修设备购入。 | 2025年2月 | 2027年12月 | 端州区政府 | |
| 142 | 千卡新能源汽车零部件生产设备项目 | 主要生产热喷射铝棒加热炉、整体式热剪、全伺服热锯、电液伺服剥皮机、机械手、铝棒清刷机、模具炉、时效退火炉等。 | 2024-2026 | 10000 | 7500 | 建设厂房、综合楼。 | 2024年8月 | 2026年2月 | 鼎湖区政府 | |
| 143 | 卡倍力汽车零部件有限公司广东总部基地项目 | 主要生产传统汽车线束用胶带、新能源汽车高压线束用胶带以及智能汽车高清高速电子线束。 | 2024-2026 | 15000 | 6000 | 建设厂房。 | 2024年10月 | 2026年4月 | 鼎湖区政府 | |
| 144 | 广东添越智能装备有限公司汽车零部件生产项目 | 建筑面积33万平方米，建设生产车间、宿舍楼、办公大楼、研发大楼等。年产300万套保险杠、格栅、车灯等。 | 2024-2025 | 60000 | 35000 | 土建及设备安装。 | 2024年1月 | 2025年12月 | 高要区政府 | |
| 145 | 广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目 | 主要建设内容包括物流中心、新压铸车间、新数控车间和检测中心。 | 2024-2026 | 74841 | 36000 | 建设主体工程。 | 2024年4月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 146 | 鸿兴精密高性能铝合金低压铸造生产项目 | 主要生产低压铸造铝合金汽车零部件，年产3000吨。 | 2023-2026 | 32000 | 12000 | 建设主体工程。 | 2023年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 147 | 广东利星科技有限公司生产智能汽车机械零部件制造项目 | 安装4条生产线，以铝合金为原材料，通过使用压铸机和CNC进行加工生产。 | 2025-2026 | 12000 | 5000 | 建设主体工程。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 148 | 广东大旺法拉达新能源科技有限公司法拉达电池管理系统及热管理系统产研基地建设项目 | 年设计生产汽车零部件300万台，新能源汽车电池管理储能电池热管理系统类产品160万套。 | 2024-2031 | 100000 | 15000 | 厂房、仓库、办公楼、研发楼、宿舍等工程建设、装修。 | 2024年5月 | 2031年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 149 | 广东博俊汽车零部件生产项目（一期） | 建设联合厂房和食堂及配套设施等。 | 2024-2026 | 40000 | 25000 | 联合厂房、食堂等主体工程土建、装修及设备安装等。 | 2024年3月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 150 | 弘泰新能源汽车零部件生产基地项目 | 主要研发、生产新能源汽车轻量级材料及其他高端铝型材。 | 2024-2026 | 50000 | 20000 | 主体建设。 | 2024年12月 | 2026年9月 | 肇庆新区管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 151 | 科乐福汽车内饰新材料生产基地项目 | 主要生产车用内饰、家装及新材料高端面板装饰纸 。 | 2024-2026 | 46000 | 16000 | 主体建设。 | 2024年12月 | 2026年10月 | 肇庆新区管委会 | |
| 152 | 玮豪汽车用铝型材生产项目 | 主要生产各类压力容器 、车载容器各类常规封头和搅拌车 、矿车轮辋等非标封头等。 | 2024-2027 | 46000 | 12000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2024年7月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 153 | 广东金马新材料有限公司年产汽车零配件及塑料包装产品建设项目 | 新建1栋5层高宿舍楼、1栋7层高宿舍楼、2栋3层高厂房、1栋6层高厂房。 | 2025-2027 | 40000 | 10000 | 开展厂房建设。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 154 | 神州节能科技集团华南研发中心项目 | 主要从事新型改性橡塑材料的研发 、橡塑制品加工工艺的研究 、橡塑加工设备的研究以及玻璃棉技术的研发 。 | 2024-2026 | 15000 | 5000 | 研发大楼、中试车间、宿舍楼及配套设施建设。 | 2024年6月 | 2026年3月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 155 | 广东百汇达新材料有限公司扩建车间二项目 | 主要生产产品为SMC/BMC材料模压制品（新能源电动汽车动力电池上盖）。 | 2023-2026 | 23400 | 6000 | 厂房装修，设备安装、调试。 | 2023年4月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 156 | 肇庆高新区强宏塑料模具有限公司新能源汽车零部件组装和化妆品份数盒研发制造项目 | 建筑面积12526.93平方米，购置注塑机35台，机械手35台等设备。 | 2024-2025 | 10000 | 7000 | 化妆品生产线，汽车零部件生产线安装。 | 2024年7月 | 2025年7月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 157 | 国色太阳能智能房车制造基地项目 | 主要生产旅游营地房车 、拖挂车、移动车厢 、皮卡拖挂等产品 。 | 2023-2025 | 30000 | 15500 | 项目二期建设及设备安装调试。 | 2023年11月 | 2025年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 158 | 善勇汽车扁铜线自动化生产基地项目 | 主要生产新能源汽车驱动电机 、线束等部件的扁铜线 。 | 2025-2027 | 18000 | 8000 | 主体建设。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 159 | 铝镁合金新材料新能源汽车零部件生产基地项目 | 主要研发制造轻量化镁铝合金铸件部件 、新能源汽车配件 、大型件压铸件及模具制造。 | 2025-2027 | 20000 | 8000 | 主体建设。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 160 | 远兴鸿高端焊管机组和模具制造项目 | 主要生产汽车音响配件及汽车配件包材 。 | 2024-2026 | 15000 | 9000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年9月 | 2026年9月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 161 | 科特尔汽车模具制造项目 | 主要生产塑料包装的凹印专用设备 。 | 2024-2027 | 20000 | 8000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年8月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 162 | 蓝雅汽车电子生产项目 | 主要生产仪表盘控制板 、大屏机控制主板 、车窗控制主板 、360全景影像系统主板。 | 2024-2025 | 20000 | 17000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年6月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 163 | 海沃汽车零部件生产项目 | 主要生产排气系统配件 、仪表盘配件 、底盘配件等新能源汽车和汽车零件。 | 2024-2026 | 20000 | 13000 | 完成主体建设、装修。 | 2024年9月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 164 | 广东线条美汽车塑型材新材料生产制造项目 | 主要生产新型环保材料 、新能源电池盒，环保装饰线条。 | 2024-2025 | 13500 | 11000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年11月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 165 | 翔铄汽车天窗及TWB激光焊接项目 | 主要生产汽车车身冲压件，包括天窗铝导轨 、天窗加强框 、保险杠支架 、吸能盒 、TWB激光焊接板等。 | 2024-2027 | 15000 | 11000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年9月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 166 | 富星汽车零部件生产项目 | 主要生产刹车把手，升高脚踏。 | 2025-2028 | 12000 | 5000 | 完成主体建设、装修。 | 2025年7月 | 2028年1月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 167 | 天丞高端汽车轮毂等汽车配件生产制造销售项目 | 主要生产设备有低压铸造机 、旋压铸造机 、X光探伤仪等，主要生成产品有汽车轮毂等配件。 | 2025-2027 | 50000 | 20000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2025年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 168 | 玺世新能源卡车工业铝制造项目 | 主要设备有：激光开料机、进口塔式数控冲床 、数控热压机等。 | 2025 | 15000 | 15000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2025年1月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 169 | 潮美汽车零配件生产项目 | 主要生产设备有：挤压机、挤压输运生产线 、棒炉、喷涂线（喷涂粉末年使用量约450吨、水性油漆年使用量约30吨）。 | 2025-2027 | 20000 | 15000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2025年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 170 | 天哲汽车零部件生产项目 | 主要设备挤压机 、棒炉、挤压输送生产线等。 | 2025-2027 | 23000 | 15000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2025年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 171 | 枞立汽车零部件生产项目 | 主要生产设备有激光切割机 、数控冲床、折弯机、CNC加工中心。 | 2025 | 10500 | 10500 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2025年1月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 172 | 德技优品汽车零配件智造生产基地项目 | 主要设备有：全自动玻璃涂胶机、自动滚动线 、中控玻璃生线等。 | 2025-2027 | 25000 | 15000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2025年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 173 | 亿豪精密结构件项目 | 主要生产产品为广告标识部件，汽车零部件，新型储能部件等。 | 2025-2026 | 30000 | 9000 | 厂房。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 174 | 同成汽车铝配件生产项目 | 主要生产设备有冲孔生产线 、数控雕刻机 、CNC加工中心等。主要产品为汽车行车架 、汽车侧踏板 、浴室产业实心杆 、冰箱门把手等。 | 2025-2026 | 15000 | 8000 | 厂房。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 175 | 肇庆市新鼎汽车零部件有限公司新能源汽车关键零部件研发及智能制造项 | 主要产品为新能源汽车用电池管理系统 、空气悬挂系统产品 、铝合金轻量化产品。 | 2025-2028 | 32016 | 10000 | 土地平整，桩基础 、一期2万多平方厂房及办公楼等主体施工。 | 2025年5月 | 2028年10月 | 肇庆高新区管委会 | |
| (四) | 新材料产业工程（15项） | | | | **196000** | | | | | |
| 176 | 广东金田新材料有限公司年产5万吨铜带分条、8万吨高端铜排项目 | 引进包括剪切机 、包装机等铜带分条设备15台（套），以及上引炉 、挤压机 、拉丝机等铜排生产设备105台（套）。 | 2024-2027 | 49722 | 20000 | 开展厂房主体建设。 | 2024年8月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 177 | 科密竹基复合材料科创零碳产业园项目 | 建设12000万件包装制品厂 、12.5万吨竹塑抽粒厂 、700万套竹塑产品厂 、供应链配套厂 。 | 2025-2029 | 215000 | 12000 | 土建。 | 2025年3月 | 2029年12月 | 广宁县政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 178 | 年产8万吨PVB功能膜建设项目 | 包括综合楼、车间、仓库及其他配套设施等，配置双螺杆挤出机、流延定型系统等设备组成先进PVB功能膜生产线。 | 2024-2026 | 82500 | 24000 | 厂房。 | 2024年11月 | 2026年6月 | 怀集县政府 | |
| 179 | 浩邦新型材料生产基地项目 | 打造高端新型材料、节能环保产业的生产基地。主要生产同质透心PVC新型环保建筑装饰材料。 | 2023-2025 | 52000 | 12000 | 完成全部厂房建设，并进行投产。 | 2023年8月 | 2025年12月 | 端州区政府 | |
| 180 | 肇庆绍龙新材料科技有限公司BOPP胶粘带及薄膜生产项目 | 建设6条生产线，以LLDPE粒料为原材料，通过使用分条机、复卷机等设备进行生产。 | 2024-2026 | 18000 | 10000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 181 | 肇庆市高要羚光新材料有限公司年产1万芯片级电子化学品材料 | 主要建设车间，化工产品。 | 2024-2026 | 11000 | 8000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 182 | 广东金田新材料有限公司年产7万吨精密铜合金棒材项目 | 主要建设一座铜棒车间，机物料等。 | 2024-2027 | 47502 | 10000 | 开展厂房主体建设。 | 2024年11月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 183 | 广东蓝天绿水环保科技有限公司年产10万吨胶粘剂、合成树脂、油墨生产项目 | 主要生产溶剂型高分子合成胶粘剂年产 80000吨， 水性环保涂料年产10000吨。 | 2023-2025 | 12000 | 7000 | 办公楼、车间、仓库、罐区主体工程建设，安装设备。 | 2023年3月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| 184 | 肇庆高新区海卓布洛克新材料科技有限公司格兰新材料研发、生产、销售总部 | 引进工业自动化设备、智能化等先进设备。 | 2024-2026 | 12000 | 5000 | 厂房、办公楼及配套设施建设。 | 2023年5月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 185 | 膜卡汽车膜生产基地项目 | 主要研发、生产流延膜原材料、汽车膜、户外广告膜，车身局部装饰膜等产品。 | 2024-2026 | 31800 | 23000 | 主体建设、装修及设备调试安装。 | 2024年12月 | 2026年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 186 | 爱特智能硅胶理疗设备生产基地项目 | 主要生产医疗级硅胶产品。 | 2021-2025 | 13000 | 12500 | 设备安装调试。 | 2021年9月 | 2025年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 187 | 格林诺高分子材料生产基地项目 | 主要研发、生产流延膜原材料、汽车膜、户外广告膜，车身局部装饰膜等产品。 | 2025-2027 | 16000 | 10000 | 主体建设。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 188 | 御盾特种玻璃及新材料研发生产基地项目 | 项目主要从事曲面玻璃、防弹玻璃、纳米硅隔热复合防火玻璃等特种玻璃及纳米硅材料的生产、销售与研发。 | 2025-2027 | 13200 | 5000 | 主体建设。 | 2025年5月 | 2027年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 189 | 千江高新粉末涂料生产基地项目 | 项目主要生产粉末涂料。 | 2024-2027 | 31500 | 19500 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年12月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 190 | 日鸿石墨烯电线电缆项目 | 主要生产矿物质电缆石墨烯电缆、超高压电缆等产品。 | 2025-2028 | 88000 | 18000 | 完成主体建设。 | 2025年2月 | 2028年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| (五) | 绿色低碳产业工程（4项） | | | | **38000** | | | | | |
| (1) | 节能环保装备项目（2项） | | | | **23000** | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 191 | 广东晟宝制冷设备有限公司制冷装备项目 | 主要从事商用厨房制冷产品的研发制造 。 | 2024-2026 | 25000 | 15000 | 开展厂房建设。 | 2024年10月 | 2026年4月 | 四会市政府 | |
| 192 | 威菱空调核心部件生产项目 | 项目主要生产高端商用翅片式换热器 、板式换热器 、壳管式换热器；污水污泥处理设备，汽车生产车间恒温恒湿设备散热模块 。 | 2024-2027 | 12500 | 8000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年9月 | 2027年1月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| (2) | 资源循环利用项目（2项） | | | | **15000** | | | | | |
| 193 | 肇庆市新荣昌新能源科技有限公司退役动力电池梯次利用和拆除分类利用建设项目 | 主要建设电池拆解 、梯次利用和破碎筛分生产线 。 | 2025-2026 | 38880 | 10000 | 建设主体工程。 | 2025年2月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 194 | 广东飞南资源利用股份有限公司废电路板资源利用项目 | 新建1座废电路板处理车间，设计建设10条废线路板综合利用生产线 。 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 完成厂房主体建设。 | 2024年8月 | 2025年5月 | 四会市政府 | |
| (六) | 化工业工程（4项） | | | | **32000** | | | | | |
| (1) | 精细化工项目（4项） | | | | **32000** | | | | | |
| 195 | 肇庆市俊昇新材料有限公司年产30000吨精细化工产品建设项目 | 主要设备为引发剂滴加釜 、单体滴加釜 、溶剂计量罐。 | 2023-2025 | 12000 | 7000 | 主体工程建设和设备安装。 | 2023年12月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| 196 | 肇庆保祚隆精细化工有限公司新建汽车用水性阻尼涂料产品生产项目 | 主要建设综合楼 、辅助工程房 、锅炉房 、仓库1、仓库2、甲类车间A、甲类车间B、水墨车间等。 | 2024-2025 | 16000 | 10000 | 办公楼，丙类仓库建设，设备安装。 | 2024年1月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| 197 | 广东彩信新材料科技有限公司新建精细化工产品生产项目 | 主要建设综合楼，生产车间 、仓库以及辅助生产设施 ，配置安装储罐 、反应釜 、搅拌釜 、精馏塔 、分散机，砂磨机及其它辅助生产设备 。 | 2024-2026 | 25000 | 10000 | 开展厂房建设。 | 2024年10月 | 2026年12月 | 四会市政府 | |
| 198 | 广东新盈信环保科技有限公司年产12000吨精细化工产品建设项目 | 主要生产设备为分散釜 、埋地储罐 、计量罐 、落地式分散机 、纯水系统 、空压系统等，生产工艺为混合 、搅拌工艺。 | 2024-2026 | 10000 | 5000 | 完成厂房主体结构建设。 | 2024年11月 | 2026年3月 | 四会市政府 | |
| (七) | 现代服务业工程（20项） | | | | **419000** | | | | | |
| (1) | 商务服务项目（4项） | | | | **58000** | | | | | |
| 199 | 天润山水铂金商业综合体 | 建筑面积28831.87平方米，占地面积8260平方米，地上13层，地下1层，总建筑高度60米。首层至四层为商业，五层至十三层为酒店 。 | 2024-2026 | 30000 | 10000 | 按计划推进项目建设。 | 2024年8月 | 2026年5月 | 端州区政府 | |
| 200 | 国信商业综合体项目 | 项目总建筑面积111.31万平方米，地上主要功能为住宅 、商业、酒店，地下室为设备功能用房 、地下商业 、机动停车库及人防 。 | 2021-2026 | 507136 | 20000 | 建设主体工程。 | 2021年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 201 | 四会市金沙海岸商业综合体建设项目 | 面积77251.71平方米（1栋16层建筑，1栋29层建筑，含文化设施 、商业 、酒店客房 ）。 | 2022-2026 | 44241 | 16000 | 土建。 | 2022年12月 | 2026年6月 | 四会市政府 | |
| 202 | 封开县龙华国际酒店商业综合楼项目 | 项目占地面积22098.3平方米，建筑总面积103087平方米，新建五星级酒店 、商场 、超市 、娱乐设施等，配套地下停车场并预留充电桩 。 | 2024-2026 | 35000 | 12000 | 综合楼主体施工。 | 2024年4月 | 2026年12月 | 封开县政府 | |
| (2) | 商贸物流项目（7项） | | | | **201000** | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 203 | 深国际·肇庆先进制造供应链产业园项目 | 规划建设三栋双层仓库、一栋综合楼、两栋坡道、一栋平台等。 | 2025-2026 | 70000 | 18000 | 建设主体工程。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 204 | 希音湾区西部智慧产业园项目 | 建设集仓储、备货、拣货、分拨、发货一体的智能化仓储物流配送园区，以及以智能制造工厂、数码工厂为主要功能的园区。 | 2023-2026 | 350000 | 80000 | 设备安装调试。 | 2023年8月 | 2026年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 205 | 四会新供销天润农产品批发市场投资有限公司粮食仓储物流中心项目 | 主要建设稻谷烘干车间1栋，粮食仓储中心1栋，库容1.5万吨的恒温配送中心，中央厨房及相关配套设施等。 | 2023-2025 | 30000 | 19000 | 厂房建设。 | 2023年1月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| 206 | 广东加福加德食品有限公司二期面粉加工和仓储物流项目 | 新建年加工小麦60万吨的智能化面粉生产车间，新建办公楼、宿舍等配套设施。 | 2023-2025 | 65000 | 28000 | 建设主体工程。 | 2023年12月 | 2025年12月 | 高要区政府 | |
| 207 | 广东东方阳光仓储物流有限公司新能源汽车博览园暨零配件仓储产业园项目 | 主要建筑为：仓库1、仓库2、仓库3、仓库4、仓库5、综合楼、公寓楼、商业楼、地下水泵房及消防水池。 | 2023-2026 | 65000 | 25000 | 仓库、综合楼、公寓楼、商业楼等主体建设、装修。 | 2023年11月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 208 | 肇庆高新区智慧物联产业园项目（一期） | 打造为集智能研发、销售、订单分拣中心为一体的智能物联网生产制造基地。 | 2024-2026 | 30943 | 16000 | 厂房建设、装修和设备安装。 | 2024年8月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 209 | 肇庆大旺珠船货运码头有限公司肇庆大旺珠船现代化仓储产业园 | 建设仓库用房5座，综合楼1座（9层），物流通道（1层）。 | 2024-2026 | 50000 | 15000 | 仓库、综合楼、物流通道等建设和装修。 | 2024年1月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| (3) | 综合生产服务项目（9项） | | | | **160000** | | | | | |
| 210 | 肇庆市高要金利五金智造特色小镇（五金升级示范区） | 规划面积4200亩，拟建设集五金产品研发、生产、展销为核心，集聚产业总部、展销基地、中试中心、交流中心、社区配套于一体的大湾区五金智造基地。 | 2019-2027 | 1200000 | 30000 | 建设主体工程。 | 2019年12月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 211 | 肇庆高宇企业管理有限公司骏达通用厂房四期 | 占地面积11348平方米，总建筑面积57339平方米，主要建设7栋5层通用厂房。 | 2024-2026 | 15000 | 9000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 212 | 广东（四会）万洋众创城 | 主要建设有生产车间、非生产性用房（包括众创大厦、展厅、宿舍及其他配套用房）。 | 2021-2027 | 240000 | 25000 | 开展厂房建设。 | 2021年7月 | 2027年1月 | 四会市政府 | |
| 213 | 广东(大沙)万洋众创城建设项目 | 主要建设有生产车间、非生产性用房（包括众创大厦、宿舍、展厅及其他配套用房）。 | 2024-2028 | 150000 | 25000 | 开展厂房建设。 | 2024年1月 | 2028年12月 | 四会市政府 | |
| 214 | 四会中集智谷总部研发基地项目 | 建设区域总部办公区、科技研发区、高端会议服务交流区、创新创业孵化加速区、配套酒店、配套住宅区、企业人才公寓区。 | 2021-2027 | 400000 | 20000 | 开展产业地块、配套地块主体结构建设。 | 2021年6月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 215 | 肇庆新标家居科技有限公司新建通用厂房项目 | 主要建设3栋通用厂房、3栋通用仓库及1栋综合大楼，以及其他配套设施。 | 2025-2027 | 38000 | 15000 | 开展厂房主体建设。 | 2025年6月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 216 | 广东一力集团有限公司通用厂房建设项目 | 主要拟建10栋标准通用厂房、1栋综合楼、宿舍楼，以及水、电、气、道路、绿化、通讯、生活等基础设施。 | 2024-2027 | 22500 | 15000 | 开展厂房主体建设。 | 2024年11月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 217 | 肇庆(宝龙)万洋众创城 | 厂房约549583.02平方米，宿舍及配套70443.15平方米。以新能源汽车零部件、机械设备、新材料产业为主导产业。 | 2024-2027 | 150000 | 15000 | 厂房、宿舍等主体工程建设、装修。 | 2024年1月 | 2027年8月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 218 | 肇庆市登骏数码城有限公司厂房项目 | 项目规划总用地面56364.62平方米，总建筑面积183874.25平方米。主要建设办公楼、宿舍楼、厂房及配套设施。 | 2023-2027 | 60000 | 6000 | 孵化办公楼、宿舍楼、厂房及配套设施等建设。 | 2023年9月 | 2027年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| (八) | 传统产业升级工程（72项） | | | | **1262800** | | | | | |
| (1) | 轻工业提升项目（38项） | | | | **376900** | | | | | |
| 219 | 德斯莱斯铝材及智能门窗制造项目 | 项目占地78亩，规划建设厂房、综合楼等建筑，主要从事铝型材及门窗的生产销售，预计年产值30000万元。 | 2024-2026 | 40000 | 12000 | 厂房。 | 2024年6月 | 2026年6月 | 怀集县政府 | |
| 220 | 中鉴铝业生产总部建设项目 | 本项目占地面积38亩，规划建设车间、综合楼、研发车间等建筑，主要生产铝板，预计年产量2.8万吨。 | 2024-2026 | 38000 | 12000 | 厂房。 | 2024年4月 | 2026年3月 | 怀集县政府 | |
| 221 | 岭南文化创意产业园（新建）项目 | 出版教材教辅，文创产品、教育装备等生产加工。 | 2023-2027 | 185105 | 30000 | 厂房。 | 2023年5月 | 2027年8月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 222 | 富仕雅热能设备项目 | 研发、生产、销售高端燃气壁挂炉、自控温电壁挂炉、光波发热电壁挂炉等热能设备。 | 2025-2027 | 12000 | 6000 | 厂房主体建设、装修设备购入。 | 2025年3月 | 2027年12月 | 端州区政府 | |
| 223 | 许兴通风设备生产项目 | 主要研发、生产全智能空气平衡系统，融合中央空调、新风、净化、加除湿系统。 | 2025-2027 | 20000 | 8000 | 厂房主体建设、装修设备购入。 | 2025年2月 | 2027年12月 | 端州区政府 | |
| 224 | 爱翔电器项目 | 建筑面积15000平方米，容积率不低于2.0，建设生产车间、办公楼等，主要研发、生产、销售音机、激光视盘机、多媒体音箱、家用电器、电子产品制品等。 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 厂房建设以及设备投入。 | 2024年5月 | 2025年12月 | 端州区政府 | |
| 225 | 铮杨应急消防器材制造项目 | 主要生产ABC干粉灭火剂，干粉灭火器系列。 | 2023-2025 | 15667 | 6000 | 厂房、办公楼和综合楼的内外部装修。 | 2023年9月 | 2025年12月 | 鼎湖区政府 | |
| 226 | 合力荣辉精密模具项目 | 主要产品有铝压铸精密模具、注塑精密模具等。 | 2025-2026 | 12000 | 6500 | 建设厂房。 | 2025年2月 | 2026年8月 | 鼎湖区政府 | |
| 227 | 肇庆市庆泰科技有限公司生产基地建设项目 | 项目建设四栋主体厂房、一栋宿舍、一栋研发办公大楼；年产精密模具200套。 | 2024-2026 | 20000 | 5000 | 建设主体工程。 | 2024年4月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 228 | 肇庆豪溢铝材科技有限公司年产4万吨铝型材二期建设项目 | 建设生产铝棒、铝型材、喷涂、氧化着色及程序控制自动化加工零件等生产线。 | 2024-2026 | 22000 | 10000 | 建设主体工程。 | 2024年1月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 229 | 肇庆市高要区金田电热科技有限公司雀巢咖啡机发热体及电热管项目 | 建设50条生产线，使用发热丝、管材、氧化镁为原材料进行加工。 | 2023-2025 | 35750 | 15000 | 建设主体工程。 | 2023年12月 | 2025年12月 | 高要区政府 | |
| 230 | 广东安格尔家居科技有限公司年产30万平方米铝合金门窗建设项目 | 主要建设厂房及门卫室等配套设施。以铝合金、玻璃、五金配件为原材料，通过开料、冲孔、拼装等工序，年产30万平方米铝合金门窗产品。 | 2023-2025 | 39000 | 20000 | 建设主体工程。 | 2023年12月 | 2025年12月 | 高要区政府 | |
| 231 | 青商湾区门窗智能制造生产项目 | 主要建设生产厂房、办公用房及配套宿舍等；设计生产200万平方米/年的铝合金门窗。 | 2024-2027 | 235137 | 33000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 232 | 广东慕格家居科技有限公司年产20万平方米铝合金门窗建设项目 | 主要建设厂房及垃圾站等配套设施。以铝合金、玻璃、五金配件为原材料，通过开料、冲孔、拼装等工序，年产20万平方米铝合金门窗产品。 | 2024-2026 | 24600 | 10000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 233 | 广东朗明精密科技有限公司增资扩产项目 | 年产1000万套精密零部件，原材料为铝金属，主要使用设备有：压铸机、熔炉、保温炉、冲床、铣床、数控车床等。 | 2025-2026 | 16416 | 8000 | 建设主体工程。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 234 | 广东至丰科技有限公司年产250套纸制品加工自动化智能装备、瓦楞纸板（箱）6亿平方米建设项目 | 项目设计年产250套纸制品加工自动化智能装备、瓦楞纸板（箱）6亿平方米。 | 2023-2026 | 28000 | 6000 | 开展厂房建设。 | 2023年10月 | 2026年1月 | 四会市政府 | |
| 235 | 广东省宝正盛包装材料有限公司总部基地及年产6亿支化妆品包装材料加工项目 | 主要建设7栋8层厂房，2栋办公楼及其他配套设施等。主要生产设备包括：拉管机器，铝塑包胶机，全自动诺顿封尾机。 | 2023-2025 | 30000 | 6000 | 继续推进厂房、办公楼主体建设。 | 2023年5月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| 236 | 四会市胜源纸品有限公司新建年产高档瓦楞纸板成品纸箱三亿平方米环保包装材料生产项目 | 主要建设生产车间、办公楼、研发中心及生活配套等内容。主要生产销售高档瓦楞纸板、成品纸箱等包装材料产品，计划年产量3亿平方米。 | 2023-2025 | 30000 | 14000 | 继续开展二期生产车间、办公楼主体建设。 | 2023年9月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| 237 | 生活用纸生产线技术改造项目 | 主要包括购进2台2850mm幅宽纸机、1台抽纸机、1台卷纸机及配套设备，同时利用自有土地50亩，增设厂房3幢进行建设。 | 2024-2026 | 14000 | 9900 | 土建、设备安装。 | 2024年11月 | 2026年5月 | 广宁县政府 | |
| 238 | 油性、水性油墨、涂料技术改造项目 | 对厂房进行拆旧建新，购进先进的溶解锅、卧式磨砂机、单轴分散机、冷冻机等设备约300台。 | 2025-2026 | 12000 | 5000 | 土建、设备安装。 | 2025年3月 | 2026年9月 | 广宁县政府 | |
| 239 | 鸿阀设备项目 | 建设年产阀门及配件、仪器仪表、自动化设备、阀门管材配件40万台生产线。 | 2025-2026 | 6000 | 5000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年6月 | 德庆县政府 | |
| 240 | 耀纳舞台装备项目 | 建设舞台设备生产线3条。 | 2025-2026 | 6000 | 5000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年6月 | 德庆县政府 | |
| 241 | 富领北宸食品包装材料项目 | 建设年产POF热收缩膜1.3万吨，主要设备吹膜机组7台分切机给6台，对折机组15台等。 | 2025-2026 | 7000 | 5000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 242 | 德通公司节能工业风扇扩产项目 | 引进自动化生线 、自动绕圈机 、物料输送机器人等先进设备 。 | 2025-2026 | 15000 | 10000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年11月 | 德庆县政府 | |
| 243 | 维德亚金属制品项目 | 建设年产汽车 、家具阻尼缓冲器1亿套等。 | 2025-2026 | 15000 | 7000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |
| 244 | 沃克尼奥智能装备项目 | 建设年产4900台实木设备生产线;建设车间1栋、综合楼 1栋、员工宿舍1栋等。 | 2025-2026 | 12000 | 7000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |
| 245 | 广东建盛数控机械制造有限公司年产设备1000台模板项目 | 建设办公楼1栋，宿舍楼1栋，车间厂房4栋等其他配套建筑；建设年产1000台木工机械设备生产线。 | 2025-2026 | 10000 | 7000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |
| 246 | 奥众风机及EC电机项目 | 建设年产管道风机10万台、异步电机3万台、外转子电机10万台和EC电机10万台。 | 2025-2026 | 7000 | 5000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年3月 | 2026年5月 | 德庆县政府 | |
| 247 | 腾崴家居项目 | 建设年产聚氨酯海绵1.3万吨、床垫15万张、枕头80万个。 | 2025-2026 | 15000 | 9000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |
| 248 | 科航金属制品项目 | 主要建设年产2000吨聚氨酯预聚体，2000万个聚氨酯PU轮、500万个金属工业脚轮生产线 。 | 2025-2026 | 20000 | 14000 | 厂房及综合楼建设，设备购置安装。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |
| 249 | 艺煌智能数字化染整设备制造项目 | 本项目占地50亩，规划建设厂房、综合楼等建筑，主要生产纺织专用设备，年产450台染色机， 60台定型机。 | 2024-2026 | 18000 | 8000 | 厂房。 | 2024年6月 | 2026年6月 | 怀集县政府 | |
| 250 | 恩泽科技有限公司生产项目 | 项目占地43.75亩，规划建设厂房 、综合楼等建筑，主要生产汽车散热零配件 、汽车暖风零配件 、五金卫浴配件 、医疗保健配件等产品 。 | 2024-2026 | 16000 | 8000 | 厂房。 | 2024年9月 | 2026年8月 | 怀集县政府 | |
| 251 | 肇庆维力电工有限公司改建项目（广东富轩绿色智能家居科技有限公司） | 主要建设节能玻璃和低碳环保门窗自动化生产线 ，引进德国SBZ630钻铣锯切等高端先进设备，生产低碳环保门窗和节能玻璃制品 。 | 2024-2026 | 50000 | 7000 | 厂房、办公楼主体建设、装修，设备安装、调试等。 | 2024年1月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 252 | 嘉美好总部经济及科创中心项目 | 项目主要研发 、生产、销售以下产品：水溶肥料2000吨 、微生物菌剂50吨 、食品50吨 、保健品1吨 、复合肥料8000吨。 | 2023-2026 | 10000 | 6000 | 生产车间建设、装修。 | 2023年8月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 253 | 铸梵户外装备生产总部项目 | 项目主要生产PE藤椅，奥利芬绳椅，PS塑木桌椅 、铸铝桌椅 、凉亭。 | 2024-2025 | 23000 | 15000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试，试产、正式投产。 | 2024年1月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 254 | 华彩顺成新材料项目 | 该项目主要设备有印刷机 、复卷机 、自动水性油墨调配管理系统 、大型扫描仪 、数码打印机 、大型实验压机 。 | 2024-2025 | 13000 | 11000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2024年8月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 255 | 港申广告标识产业园项目 | 主要生产光电雕刻，标识标牌，展览展示，五金工具等广告耗材。 | 2025-2027 | 35000 | 15000 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2025年1月 | 2027年3月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 256 | 南钜压力容器及密封件智造项目 | 项目主要生产全伺服悬挂齿条式三头牵引机 、双头双锯牵引机 、自动装框 、罩式红外线超节能模具炉 、包装输送分料平台 、铝材颗粒打磨拉丝机。 | 2024-2027 | 18000 | 5500 | 完成主体建设、装修、部分厂房设备安装调试，试产。 | 2024年8月 | 2027年2月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| (2) | 建材项目（19项） | | | | **770900** | | | | | |
| 257 | 肇庆市奔华投资有限公司一站式装饰材料城项目 | 项目总占地约55911.99平方米，建筑面积176394.28平方米，新建商业楼8栋，及相关配套设施，建成后主要用于销售建筑施工装修的产品 。 | 2024-2027 | 100000 | 25000 | 建设主体工程。 | 2024年4月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 258 | 高要区小湘镇松树窝矿区建筑用花岗岩矿开采及加工项目 | 建设1条花岗岩加工生产线，年产建筑用石料2250万吨，其中粗骨料1350万吨，机制砂900万吨。 | 2024-2027 | 570000 | 78000 | 建设主体工程。 | 2024年5月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 259 | 小湘镇综合交通运输廊道项目 | 建设长15.037km 的综合交通廊道。 | 2024-2026 | 57941 | 30000 | 建设主体工程。 | 2024年4月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 260 | 广东省广宁县木格坪田矿区（一区）建设用花岗岩矿 | 矿区面积约3639亩，园区内建设采矿 、矿产深加工 、建材加工制造 、机制砂 、运输廊道 、光伏发电等资源综合利用设施 。 | 2023-2025 | 510000 | 50000 | 土建、设备安装。 | 2023年6月 | 2025年12月 | 广宁县政府 | |
| 261 | 广宁木格至德庆悦城散装物料运输廊道及连接道路 | 建设长距离运输廊道 、木格坪田矿区至破碎加工区连接道路 、进半成品胶带机 、检修道路。 | 2024-2026 | 163000 | 110000 | 土建。 | 2024年10月 | 2026年1月 | 广宁县政府 | |
| 262 | 德庆县九市镇石人顶矿区建筑用花岗岩矿采矿及配套深加工项目 | 主要内容为建筑用花岗岩矿的开采 、加工及销售，设计年生产能力450万立方米。 | 2023-2026 | 313787 | 24000 | 完善矿山区域、加工区建设及配套设施建设。 | 2023年10月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |
| 263 | 广东省封开县古利山矿区饰面用花岗岩矿建设项目 | 建设内容为年开采饰面用花岗岩 800万立方米，综合利用建筑用花岗岩矿229.26万立方米、剥离层193.95万立方米伴生矿体，建筑用花岗岩与伴生矿体用于加工制作建材骨料2000万t。 | 2023-2028 | 1026800 | 287000 | 皮带输送廊道建设；矿山基建采场建设。 | 2023年8月 | 2028年12月 | 封开县政府 | |
| 264 | 广东省封开县长岗镇营头矿区建筑用变质砂岩、花岗岩矿建设项目 | 建设内容包括采矿 、选矿以及其他配套附属设施 ， 设备包含2套生产线。 | 2025-2026 | 60000 | 12000 | 进行三通一平，表土剥离工作。 | 2025年4月 | 2026年12月 | 封开县政府 | |
| 265 | 好博窗控智能系统项目 | 主要生产智能门窗控制系统（含智能控制设备和系统 ）及高端智能门窗产品。 | 2024-2027 | 50000 | 15000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2024年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 266 | 星际智能门窗综合基地项目 | 主要生产智能门窗 、新能源电池铝部件 、汽车铝构件及工业铝型材产品 。 | 2024-2027 | 78000 | 15000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2024年1月 | 2027年6月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 267 | 大坊家居智能门窗制造项目 | 年产高档现代智能化系统门窗 45万平方米/年，现代新式高端幕墙 、阳光房5万平方米/年。 | 2023-2026 | 30000 | 10000 | 建设主体工程。 | 2023年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 268 | 中电建花岗岩矿德庆悦城精加工项目 | 包含建设混合堆场 、筛分车间 、棒磨制砂车间 、废水处理车间 ，砂石成品堆场等。 | 2024-2026 | 82325 | 40000 | 加工区厂房 、综合楼 、宿舍楼建设 。 | 2024年10月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 269 | 广东省德庆县回龙镇简架头建筑用花岗岩矿项目 | 投资建设矿山开采及骨料加工生产线，主要包括露天采场、破碎加工系统、工业场地、综合服务区、矿山道路、表土场、供配电以及其他辅助设施等。 | 2025-2026 | 230935 | 35000 | 加工区厂房、配套设施、综合楼等建设。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |
| 270 | 封开县华润矿业有限公司大排矿覆盖层年产400万吨制砂项目 | 主要设备包括破碎机、洗砂机、压滤设备等，技术采用环保型的湿法工艺。 | 2024-2025 | 11000 | 5900 | 完成建设。 | 2024年1月 | 2025年6月 | 封开县政府 | |
| 271 | 广东百易安幕墙有限公司年产10万平方米单元式门窗幕墙生产建设项目 | 拟建设厂房，办公楼及配套设施等，年产100000平方米单元式门窗幕墙。 | 2024-2026 | 10000 | 5000 | 厂房、办公楼及配套设施建设。 | 2024年1月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 272 | 广东华途仕建材实业有限公司长效抗菌无机发泡金属新材料项目 | 主要生产产品为镁质发泡金属复合板，预计年产板材70万平方米。 | 2024-2025 | 7638 | 5000 | 厂房及附属建筑物装修，设备安装、调试。 | 2024年7月 | 2025年10月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 273 | 御品行全屋定制项目 | 项目主要设备有数控铣床，数控加工中心、数字化门窗智能生产线、数字化智能柜体生产回线等。 | 2024-2027 | 20000 | 6000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2024年7月 | 2027年2月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 274 | 粤发新材料项目 | 项目主要设备有双头锯，组角机、冲床，挤压线。 | 2024-2025 | 13000 | 10000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2024年6月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| 275 | 风冠高端门窗幕墙制造项目 | 项目主要设备有铝型材数控加工设备，不锈钢数控加工设备。 | 2024-2025 | 11000 | 8000 | 完成主体建筑装修、部分厂房设备安装调试。 | 2024年7月 | 2025年12月 | 粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会 | |
| (3) | 食品饮料预制菜项目（13项） | | | | **90000** | | | | | |
| 276 | 粤港澳大湾区（高要区）预制菜产业园一期厂区建设项目—通用厂房、冷库、综合厂区工程 | 建设3个食品加工车间，建成后年流通货量30万吨，仓储能力4.1万吨。 | 2023-2026 | 169972 | 20000 | 建设主体工程。 | 2023年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 277 | 封开县皇上皇食品加工项目 | 建设标准腊制品深加工车间、冷库，另有化学品库、检验楼、办公楼、宿舍等附属设施。设计车间年产腌腊肉制品16500吨，冷库存储量约5300吨。 | 2025-2026 | 30000 | 5000 | 农产品加工车间。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 封开县政府 | |
| 278 | 肇庆市高要区鼎峰食品有限公司增资扩产项目 | 3间车间及相关配套工程，建设智能化蛋制品生产线5条。 | 2025-2026 | 18000 | 8000 | 建设主体工程。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 279 | 广东肇庆四会沙糖桔科技有限公司项目 | 主要建设高标准冷库、原材料仓库、预处理车间及成品仓库等，主要原材料包括沙糖桔生榨原浆，主要产品为沙糖桔系列饮料。 | 2023-2025 | 22000 | 6000 | 开展厂房建设。 | 2023年9月 | 2025年12月 | 四会市政府 | |
| 280 | 广东万锌堡食品有限公司高端烘焙食品项目 | 主要年产烘焙（面包糕点类）560吨、雪糕3500吨。 | 2025-2027 | 20000 | 5000 | 厂房、办公综合楼、仓库等建设。 | 2025年1月 | 2027年3月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 281 | 广东达利食品有限公司高端饮料食品生产项目 | 主营高附加值植物蛋白饮料食品等的开发生产，预计年生产植物蛋白类饮料约17400吨。 | 2023-2026 | 18000 | 6000 | 厂房、宿舍楼建设，设备安装调试。 | 2023年10月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 282 | 广东富虹食品有限公司现代食品生产中心 | 建造36000平方米厂房，投入5条自动化生产线，项目投产后年产健康米粉和面条18000吨。 | 2025-2026 | 15000 | 6000 | 厂房、宿舍楼建设，设备安装调试。 | 2025年1月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 283 | 小安喂生物科技(广东)有限公司新建项目 | 主要生产、加工、销售小安喂食品肉制品、蛋制品等。 | 2024-2026 | 11154 | 5000 | 厂房、综合办公楼、仓库等主体建设。 | 2024年6月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 284 | 怡纯食品项目 | 主要生产包括杯装绿豆冰沙、奶茶、乳酸菌、椰子汁等。 | 2024-2026 | 20000 | 7000 | 主体建设。 | 2024年10月 | 2026年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 285 | 太港食品项目 | 主要生产糖、食用淀粉等产品。 | 2024-2026 | 10000 | 6000 | 主体建设。 | 2024年11月 | 2026年6月 | 肇庆新区管委会 | |
| 286 | 优抗力无菌饮料生产基地项目 | 主要生产含乳饮料、果汁饮料粗粮饮料、咖啡饮料等产品。 | 2024-2025 | 12000 | 5000 | 设备安装调试。 | 2024年3月 | 2025年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 287 | 玉露伏特加生产研发基地项目 | 主要生产伏特加、威士忌、白兰地等产品。 | 2025-2026 | 15000 | 6000 | 主体建设。 | 2025年4月 | 2026年10月 | 肇庆新区管委会 | |
| 288 | 肇庆市现代谷物有限公司谷物加工及仓储项目 | 主营谷物及饲料销售、谷物粗加工、技术进出口及国内贸易，对小麦、大豆、大麦、玉米、豌豆、杂粮等原粮的清理及粗加工，年加工谷物30万吨。 | 2025-2026 | 13500 | 5000 | 厂房。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| (4) | 金属加工项目（1项） | | | | **25000** | | | | | |
| 289 | 广东华昌新型铝材有限公司项目 | 项目预计装38条挤压生产线、6条环保节能熔炼炉、3座全自动智能化立体仓库等大型智能精加工生产工厂。 | 2021-2026 | 145000 | 25000 | 开展厂房建设。 | 2021年7月 | 2026年12月 | 四会市政府 | |
| (九) | 农林牧渔项目（4项） | | | | **28000** | | | | | |
| 290 | 广宁县肉鸽养殖现代农业基础设施建设项目 | 建设16个肉鸽养殖基地（含鸽棚、辅助用房等），占地面积478.53亩。 | 2025-2027 | 49600 | 8000 | 肉鸽养殖基地。 | 2025年3月 | 2027年12月 | 广宁县政府 | |
| 291 | 肇庆市高要大家食品有限公司6万头生态标准化肉猪养殖项目 | 主要建设育肥保育舍11栋，宿舍楼1栋，办公楼1栋等，年出栏商品肉猪6万头。 | 2024-2026 | 10000 | 5000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 292 | 肇庆市华饲鱼粉有限公司饲料原料加工项目 | 建设2条鱼粉生产线、精制鱼油生产线1条，配套环保处理设施1套，产出鱼粉16500吨/年和精制鱼油13000吨/年。 | 2025-2026 | 15000 | 5000 | 建设主体工程。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 293 | 广东省肉鸽一级良种繁育项目 | 占地108亩，种鸽存栏10万对，年可提供优良鸽种50万对和优质乳鸽80万只。 | 2025-2026 | 12048 | 10000 | 厂房。 | 2025年3月 | 2026年1月 | 广宁县政府 | |
| **三** | **民生保障工程（39项）** | | | | **528400** | | | | | |
| (一) | 教育项目（10项） | | | | **187000** | | | | | |
| (1) | 现代职业教育体系建设项目（3项） | | | | **35000** | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 294 | 广宁县中等职业技术学校扩容提质项目（三校区） | 建设教学楼三幢，综合楼、科学馆、艺术馆、实验楼等。 | 2023-2025 | 30000 | 10000 | 土建、装修、设备安装。 | 2023年10月 | 2025年9月 | 广宁县政府 | |
| 295 | 广东亚视演艺职业学院 | 总占地面积53万平方米，建筑面积20万平方米，建设教学楼6栋、办公楼1栋、宿舍楼10栋、大剧院1栋、室内体育馆1栋及其他配套设施等。 | 2022-2026 | 100000 | 20000 | 建设教学楼及宿舍楼。 | 2022年11月 | 2026年12月 | 德庆县政府 | |
| 296 | 肇庆高新区大旺职业教育培训基地配套建设项目 | 主要新建一幢培训综合楼、连廊、校门等，总建筑面积约9200平方米；改建400米运动场地、园建工程、绿化、给排水、消防、管线迁移、标识等配套工程。 | 2025-2026 | 5470 | 5000 | 结构、装修施工及运动场等园建工程。 | 2025年1月 | 2026年2月 | 肇庆高新区管委会 | |
| (2) | 高等教育质量提升建设项目（7项） | | | | **152000** | | | | | |
| 297 | 肇庆职教城 | 本项目占地总面积约1124亩，总建筑面积200535平方米，主体功能用房包括：教学楼、教学实训楼、理科实训楼、专业科研机构用房、图书馆、体育馆、学生活动中心、食堂、学生宿舍、职业教育发展中心等。 | 2023-2027 | 161076 | 35000 | 二期工程施工、设备采购；三期征地、招标、勘察、设计。 | 2023年11月 | 2027年12月 | 肇庆学院 | |
| 298 | 肇庆医学院新区校区二期建设项目 | 包括新建2幢学生公寓、1幢综合楼、1幢实训楼、1幢科研楼和1幢培训楼，以及配套建设。 | 2025-2027 | 71643 | 15000 | 建设2幢学生公寓及相关配套设施。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 肇庆医学院 | |
| 299 | 广工商大附属实验学校建设项目 | 该项目规划总用地面积22105平方米，总建筑面积40691.98平方米，基底面积6587.26平方米，地上6层，地下1层，建筑占地面积6587.26平方米。地下停车场面积9148.78平方米。 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 基础建设。 | 2024年7月 | 2025年12月 | 端州区政府 | |
| 300 | 广东工商职业技术大学国际交流中心、音乐厅建设项目 | 广东工商职业技术大学国际交流中心 、音乐厅建设项目规划总用地40775平方米，总建筑面积为85000平方米，其中国际交流中心建筑面积为53000平方米，地上五层地下二层； 音乐厅建筑面积为8000平方米，地上四层地下一层；地下停车场面积为24000平方米。 | 2024-2026 | 68000 | 15000 | 国际交流中心完成地下二层建设，音乐厅完成地下一层，完成地下停车场建设。 | 2024年11月 | 2026年12月 | 端州区政府 | |
| 301 | 广工商大学生公寓建设项目 | 主要建设广东工商职业技术大学D1-02地块26、27、28栋学生公寓。 | 2024-2026 | 35000 | 25000 | 土建。 | 2024年1月 | 2026年1月 | 市教育局 | |
| 302 | 广东理工学院（高要校区）建设项目 | 1、规划建设数据研发中心、研发楼、教室公寓及学生公寓等，总建筑面积约5万平方米。<br>2、新建1幢12层实训楼05，主要用途为教学、实训及科研。 | 2025-2027 | 27000 | 14000 | 土建。 | 2025年4月 | 2027年12月 | 市教育局 | |
| 303 | 广州应用科技学院建设项目 | 三期占地面积5000平方米，总建筑面积57522.78平方米，主要建设有学生宿舍2栋；四期总占地面积242711.17平方米，总建筑面积320588.22平方米，主要建设有实验楼6栋、实训基地1栋、教师宿舍3栋、学生食堂1栋、学术交流中心1栋、地下室等；五期总占地面积约33.3平方米，总建筑面积约10万平方米，主要建设产业学院等。 | 2023-2027 | 260000 | 38000 | 15号学生宿舍、5-1号教学楼、6号实验楼、土地拍卖。 | 2023年12月 | 2027年12月 | 市教育局 | |
| (二) | 医疗卫生项目（12项） | | | | **180000** | | | | | |
| (1) | 医院建设项目（12项） | | | | **180000** | | | | | |
| 304 | 肇庆市高要区人民医院新院建设项目 | 本项目拟规划新建床位1000张，用地面积170亩，其中新建地上建筑面积约13万平方米，地下建筑面积约6万平方米。 | 2023-2026 | 199815 | 40000 | 建设主体工程。 | 2023年3月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 305 | 肇庆市第四人民医院新院建设 | 在肇庆市高要区金利镇新建肇庆市第四人民医院 ，建设项目包括一栋门急诊医技楼；一栋新住院大楼；一栋行政科研综合楼；一栋发热门诊；配套地下停车场、垃圾房及污水处理站，建筑面积45828㎡，总体按280床规模规划建设。 | 2024-2027 | 45000 | 10000 | 建设主体工程。 | 2024年12月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 306 | 四会市人民医院新院新一期项目 | 四会市人民医院新院新一期项目在新院原基础上进行扩建 ，新一期项目规划用地面积52714.26平方米（71.07亩），新增床位数700床，扩建总建筑面积181212平方米。项目主要建设内容为扩建门诊楼、医技楼、新建住院楼、发热门诊、科研实训、规培等相关配套用房。 | 2023-2027 | 164545 | 25000 | 主体结构封顶。 | 2023年12月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| 307 | 怀集县人民医院新院工程二期 | 占地面积32亩，建筑面积2.33万平方米，建设内容包括：建设肿瘤综合楼一幢（地下一层、地上9层，包含放疗科、核医学科、病区）、人防急救医院、地下车库等，新增床位224个，停车位159个。 | 2024-2026 | 25788 | 10000 | 建筑主体建设、室内装饰工程。 | 2024年10月 | 2026年12月 | 怀集县政府 | |
| 308 | 肇庆高新区中心人民医院建设项目 | 占地91亩，建筑面积约97374平方米，设800张床位。 | 2024-2026 | 90420 | 20000 | 地下室工程，地上部分计划完成。 | 2024年6月 | 2026年6月 | 肇庆高新区管委会 | |
| 309 | 中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期 | 项目用地面积为23757.51平方米，规划床位550张总建筑面积为86330.41平方米(其中:地上65189.51平方米，地下18278.34平方米)。地上建筑层数为12层。 | 2024-2026 | 86954 | 15000 | 框架主体及装修砌砖抹灰施工。 | 2024年6月 | 2026年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 310 | 肇庆市第二人民医院新院建设项目 | 规划建设一家800床位的三级综合医院，占地面积约50000平方米，总建筑面积约144486平方米，其中地上建筑面积约103016平方米，地下建筑面积约41470平方米。 | 2024-2027 | 178938 | 14000 | 基坑支护及土方开挖，地下室基础、主体结构施工。 | 2024年3月 | 2027年12月 | 市卫生健康局 | |
| 311 | 肇庆复退军人医院新建工程 | 用地63.6亩（其中征地14亩），总建筑面积2.5万㎡，建设精神科床位500张，新建门诊医技住院综合楼1座、实施信息化工程建设以及医疗设备、办公设备采购等。 | 2024-2026 | 23948 | 10000 | 土方开挖、桩基础工程、综合楼主体工程等。 | 2024年10月 | 2026年9月 | 市退役军人事务局 | |
| 312 | 四会市妇幼保健院异地新建项目 | 项目占地面积约36000.18平方米(约54亩，含二期用地)，总建筑面积49046平方米(其中:地上建筑面积37666平方米，地下建筑面积11380平方米)，总规划病床位300张。 | 2024-2027 | 48093 | 15000 | 主体结构封顶；开展室内装饰装修工程。 | 2024年3月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 313 | 四会市中医院升级建设项目 | 新建1幢综合楼，总建筑面积35158.26 平方米（其中计容建筑面积为28263.91平方米），配套相应医疗设备和信息化建设等，规划病床位490张，以及相关配套设施建设。 | 2024-2027 | 37681 | 5000 | 开展主体结构施工。 | 2024年6月 | 2027年12月 | 四会市政府 | |
| 314 | 肇庆市公共卫生临床医疗中心项目 | 项目占地23530平方米。对肇庆市第一人民医院北岭分院综合楼进行拆除，建设一栋符合平战结合要求使用的医疗综合楼（含地下一层），设计总床位540床（含66床负压病房），加上现有感染病区楼60床位，合共600床。总建筑面积50666平方米。 | 2022-2026 | 57215 | 6000 | 医疗综合楼、污水处理站等施工工作。 | 2022年12月 | 2026年6月 | 市卫生健康局 | |
| 315 | 肇庆市中医院改扩建项目 | 新建1栋门急诊住院综合楼，设计床位480张；对现有11号楼5至9层、13层进行改造装修；拆除清运1号楼、连廊药房等；工器具、办公家具及设备购置等。 | 2023-2026 | 45963 | 10000 | 综合楼建设 | 2023年4月 | 2026年6月 | 市卫生健康局 | |
| (三) | 文化旅游体育项目（4项） | | | | **29000** | | | | | |
| (1) | 文化旅游项目（4项） | | | | **29000** | | | | | |
| 316 | 麓宿竹悠谷·奇幻树屋世界旅游产业项目 | 结合广宁旅游资源和麓宿特色，建设一个集湿地水岸餐厅、悠悠大草原游乐园、精灵鹿-萌宠乐园、魔力鹿-树屋咖啡、勇气鹿森林探险乐园、呦呦鹿高奢露营营地、野奢树屋民宿集群等于一体的亲子休闲度假文化旅游项目。 | 2025-2027 | 39000 | 10000 | 土建。 | 2025年6月 | 2027年12月 | 广宁县政府 | |
| 317 | 端州区文化旅游示范区建设项目 | 包括端州区历史文化街骑楼街基础设施建设工程、岩前文化旅游特色村改造工程、出头旅游文创街区基础设施建设工程以及其他旅游配套设施建设工程。 | 2025-2026 | 28386 | 5000 | 土建。 | 2025年3月 | 2026年12月 | 端州区政府 | |
| 318 | 肇庆新区“五福村”文旅项目 | 主要建设服务部分、人居环境提标改造工程、生态环境整治及基础设施建设和配套设施等，总建筑面积4967.77 平方米。 | 2024-2025 | 5995 | 5000 | 土建。 | 2024年8月 | 2025年12月 | 肇庆新区管委会 | |
| 319 | 广东壮瑶特色景区（怀集县怀北大峡谷漂流项目） | 特色农副产品种植、深加工、体验、产品展示，温泉，体育拓展，群瀑湖泊、峡谷漂流建设，壮瑶民俗表演，文旅、农旅体验，森林康养、水力发电参观、科普、教育培训、特色民宿。 | 2024-2025 | 12000 | 9000 | 峡谷漂流建设及游客服务中心、大型停车场等配套设施。 | 2024年8月 | 2025年7月 | 怀集县政府 | |
| (四) | 居民保障项目（13项） | | | | **132400** | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年投资计划 | | （拟）开工时间 | 计划投产时间 | 责任单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025年计划投资额 | 2025年主要建设内容 | | | | |
| (1) | 宜居城乡项目（13项） | | | | **132400** | | | | | |
| 320 | 肇庆端砚文化产业园基础设施建设项目 | 主要包括农房风貌提升、村文化标识建设、村内池塘改造提升等。 | 2021-2026 | 30000 | 5000 | 土建。 | 2021年10月 | 2026年12月 | 端州区政府 | |
| 321 | 端州区“百千万”示范镇提升工程 | 项目分一、二期建设。一期建设范围涉及全区22个“村改居”社区及站北社区。二期建设内容主要包括欧田水库综合治理工程包括库区泥浆泵清淤，坝体清杂等。 | 2025-2027 | 27367 | 10000 | 土建。 | 2025年1月 | 2027年12月 | 端州区政府 | |
| 322 | 肇庆市端州区高质量发展公共基础设施项目 | 建设智能停车管理车位和停车管理系统。 | 2023-2026 | 107869 | 20000 | 车位智能化改造等。 | 2023年6月 | 2026年12月 | 端州区政府 | |
| 323 | 肇庆市高要区“百千万工程”—基础设施补短板强弱项建设项目 | 本项目主要为西围涌金利段及蜆岗段的110.6km污水管网建设，15.2km河道生态修复，14条支涌综合治理以及相关面源治理。 | 2025-2027 | 106108 | 5000 | 建设主体工程。 | 2025年1月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 324 | 高要城区人居环境提质改造工程 | 项目主要对乡村及周边人居环境进行提质改造，包括乡村建筑立面整治60000㎡；拓宽巷道及人行道30000㎡；镇村排水管网改造约30公里。 | 2025-2027 | 250000 | 10000 | 建设主体工程。 | 2025年1月 | 2027年12月 | 高要区政府 | |
| 325 | 肇庆市高要区回龙镇乡村振兴建设项目 | 对回龙镇澄湖等村（居）完善及改造排水、排污系统，实施雨污分流。 | 2025-2026 | 24172 | 9000 | 建设主体工程。 | 2025年1月 | 2026年12月 | 高要区政府 | |
| 326 | 广宁县全域土地综合整治项目 | 一是在古水河沿线竹子传统集聚加工区开发项目，总建筑面积24889平方米，包括厂房及配套、给水泵站和污水处理站等建筑；二是广宁茶米之乡田园综合体项目，打造成集农作物种植、生产加工、旅游观光、科研、文创于一体的田园综合体。 | 2025-2027 | 20000 | 10000 | 土建。 | 2025年9月 | 2027年12月 | 广宁县政府 | |
| 327 | 广宁县百千万工程典型镇建设项目 | 建设规划编制、人居环境、风貌品质、公共基础设施和其他方面开展建设。 | 2024-2025 | 30000 | 15000 | 土建。 | 2024年6月 | 2025年12月 | 广宁县政府 | |
| 328 | 广宁县百千万工程典型村项目 | 包含58个子项目，分别是：广宁县各镇（街）8条省级“百千万工程”典型村、25条省级“百千万工程”候选典型村建设项目。 | 2024-2025 | 39000 | 22500 | 土建。 | 2024年6月 | 2025年12月 | 广宁县政府 | |
| 329 | 怀集县冷坑镇全域土地综合整治试点建设项目 | 试点区域涉及整治土地总面积3570.1238公顷，其中农用地3274.5119公顷(含耕地698.3807公顷、永久基本农田649.2960公顷)，建设用地221.0085公顷，未利用地74.6034公顷。 | 2023-2026 | 24619 | 5000 | 土建。 | 2023年9月 | 2026年9月 | 怀集县政府 | |
| 330 | 端州区89区新园中路与信安四路交汇处商业广场 | 总建筑面积27933平方米，规划建设商业广场。 | 2025-2027 | 14000 | 5000 | 土方工程和地基处理。 | 2025年9月 | 2027年3月 | 市自然资源局 | |
| 331 | 封开县农村人居环境整治提升建设项目—“百千万工程”典型村风貌提升工程 | 在全县26个村开展典型村风貌提升。 | 2025 | 9140 | 9000 | 土建。 | 2025年2月 | 2025年12月 | 封开县政府 | |
| 332 | 肇庆市鼎湖区生态宜居美丽乡村建设工程（一期） | 推进生态宜居美丽乡村示范村建设，乡村建筑立面整治工程、街巷道路硬底化工程、农村厕所改造工程、生活垃圾处理工程、环境提升工程、公共服务文化设施建设工程等。 | 2023-2026 | 30000 | 6900 | 土建。 | 2023年7月 | 2026年6月 | 鼎湖区政府 | |